План реалізації проекту «Юний технік» - 
розвиток технічних здібностей школярів та молоді»
	№
	Назва
	Строки


	Результат
	Відповідальні

	І
	Підготовчий етап
	Лютий-березень
	
	

	
	1. Створення робочих груп в закладі
	1 тиждень
	Складання плану реалізації проекту
	Автор проєкту

	
	2. Робота зі спонсорами для отримання матеріальної підтримки 
	2 тижні
	Підписання договорів для отримання коштів
	Автор проєкту

	
	3. Тендери по закупівлі
	1 місяць
	Заключення договорів з постачальниками
	Розпорядники коштів

	
	4. Підготовка приміщення
	1 тиждень
	Вільне приміщення
	Заст. директора з АГЧ 

	
	4.1. Монтажно-ремонтні роботи стелі, стін, підлоги
	1 місяць
	Відремонтоване приміщення
	Працівники закладу

	
	4.2. Облаштування приміщень меблями
	1 місяць
	Облаштовані приміщення
	Працівники закладу

	
	4.3. Встановлення оргтехніки, станкового обладнання та їх налаштування
	1 місяць
	Встановлено та налаштовано технічні засоби
	Відповідальні особи

	
	5. Навчання персоналу
	1 місяць
	Сертифікація спеціалістів
	Відповідальні особи



	ІІ
	Реалізація
	Протягом року
	
	

	
	1. Проведення занять з використанням нової техніки та обладнання
	Навчальний рік
	Отримання нових знань та навичок
	Керівники гуртків

	
	2. Проведення майстер-класів для учнів району та міста
	Навчальний рік
	Отримання нових знань та навичок, реклама технічної творчості
	Керівники гуртків

	
	3. Участь в конкурсах, змаганнях різного рівня; творчі звіти; показові виступи.
	Постійно
	Підвищення іміджу закладу, популяризація технічної творчості
	Адміністрація, керівники гуртків

	
	4. Висвітлення заходів у ЗМІ, соцмережах.
	Постійно
	Підвищення іміджу закладу, популяризація технічної творчості
	Адміністрація, керівники гуртків

	ІІІ.
	Звітування, підсумки
	
	
	

	
	1. Підготовка звітної документації
	1 місць
	Звітування і погодження
	Керівники проєкту, розпорядники коштів

	
	2. Презентація підсумків проекту
	
	
	

	
	2.1. Показові виступи на майданчику міста
	1 місяць
	Підвищення іміджу закладу, реклама технік-ної творчості
	Адміністрація, керівники гуртків

	
	2.2. Співпраця зі ЗМІ
	1 місяць
	Статті, інтерв’ю, відеороліку
	Автор проєкту

	IV.
	Сталість результату
	
	
	

	
	1. Підтримання у належному стані обладнання (призначення відповідальних осіб)
	Постійно
	Робочий стан техніки
	Відповідальні особи

	
	2. Щорічні показові виступи, майстер-класи; досягнення високих результатів в змаганнях, конкурсах різного рівня
	Постійно
	Набуття нових навичок, знань, вмінь гуртківцями
	Адміністрація, керівники гуртків

	
	3. Підвищення іміджу закладу в районі, місті, області для залучення більшої кількості дітей
	Постійно 
	Розвиток технічної творчості
	Адміністрація, керівники гуртків

	
	4. Популяризація технічної творчості серед учнівської молоді в місті та області
	Постійно
	Вихід на Міжнародний рівень
	Адміністрація, керівники гуртків


