
2.3.Технологія досягнення цілей 
 

 

№ з/п Назва заходу Методи реалізації 

та результати 

Строки Відповідальн

ий 

1.  Укладення 

договору між 

переможцем 

конкурсу, 

головним 

розпорядником 

коштів місцевого 

бюджету та 

реалізатором 

проекту 

Підготовка 

проекту 

переможцем 

конкурсу, 

головним 

розпорядником 

коштів місцевого 

бюджету та 

реалізатором 

проекту 

 

1 тиждень 

 

Директор 

КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

2.  Складання та 

погодження плану 

- графіку реалізації 

проекту 

Підготовка 

проекту плану-

графіку, 

визначення 

термінів виконання 

та відповідальних 

осіб 

 

1 тиждень 

 

 

Автор 

проекту 

3.  Придбання 

матеріалів та 

обладнання для 

ремонту сенсорної 

кімнати 

Застосування 

системи прозорої 

закупівлі товарів 

(система 

"Прозоро" та 

Криворізький 

ресурсний центр) 

1 тиждень Автор 

проекту 

 

 

 

 

 

4.  Виконання 

поточного ремонту 

електропроводки  

Проведення 

ремонтних робіт 

електропроводки  

за договором  

(штроблення стін; 

встановлення 

модульного щита, 

автоматів, розеток 

та вимикачів; 

прокладання 

кабелів в штробах, 

через перекриття; 

встановлення 

світильників) 

1 тиждень Автор 

проекту 

5.  Виконання 

ремонтних робіт 

Проведення 

ремонтних робіт 

власними силами: 

(працівники). 

9 тижнів Автор 

проекту 



Підготовка стелі та 

стін до 

фарбування, 

фарбування) 

6.  Проведення 

процедури 

закупівель меблів, 

техніки 

Застосування 

системи прозорої 

закупівлі товарів 

(система 

"Прозоро" та 

Криворізький 

ресурсний центр) 

 

1 день Директор 

КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

7.  

 

 

Укладання 

договорів на 

закупівлю меблів, 

техніки та їх 

придбання 

 

Підготовка 

проектів договорів 

та придбання. 

Укладання 

договорів з 

переможцями 

закупівель 

 

1 тиждень 

 

Директор 

КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

8.  Облаштування 

сенсорної кімнати 

для проведення 

психологічного 

розвантаження 

Встановлення 

техніки та 

розміщення меблів  

1 тиждень КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

9.  Проведення 

моніторинга та 

висвітлення в 

засобах масової 

інформації, мережі 

Інтернет 

результатів 

реалізації проекту 

Розміщення 

матеріалів та 

сюжетів, ведення 

постійно діючої 

сторінки Facebook 

та в інших засобах 

масової інформації 

В день 

проведенн

я заходу. 

Постійно 

КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

10.  Проведення 

психологічного 

розвантаження в 

сенсорній кімнаті з 

використанням 

нової техніки та 

обладнання 

Включення до 

роботи придбаного 

обладнання, 

техніки, меблів 

Постійно КУ «ТЦ СО у 

Тернівському 

районі» 

Криворізької 

міської ради 

 


