Заходи щодо реалізації проєкту:
	№ п\п
	Назва заходу
	Строки
	Результат
	Відповідальний

	І етап. Підготовчий

	1
	Створення робочої групи у закладі по реалізації проєкту.
	1 тиждень
	Створено групу, розподілено обов’язки
	Автор проєкту, керівник закладу

	2
	Підготовка необхідної документації на реалізацію проєкту з розпорядниками коштів
	2 тижні
	Підписання договорів, отримання коштів
	Автор проєкту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядники коштів.

	3
	Проведення тендерів на закупівлю
	1 місяць
	Договори постачальниками
	Розпорядник коштів

	4
	Отримання необхідного обладнання
	2 тижня
	Отримано необхідне обладнання
	Автор проєкту, розпорядник

	5
	Підготовка приміщення
	2 місяці
	
	

	5.1
	Монтаж електрокабелів
	1 тиждень
	Змонтовано електропроводку
	Розпорядник коштів

	5.2
	Монтаж вікон
	1 тиждень
	Встановлено металопластикові вікна
	Розпорядник коштів

	5.3
	Виконання косметичного ремонту. Встановлення безпечного покриття 
	1 місяць
	Встановлено безпечне покриття
	Розпорядник коштів

	5.4
	Встановлення спортивно-ігрового обладнання
	1 тиждень
	Оснащене приміщення
	Розпорядник коштів

	ІІ етап. Реалізація

	1
	Забезпечення створення простору для занять спортом
	Навч.рік з вересня 2021
	Створено безпечне дозвілля 
	Автор проєкту

	2
	Гармонійне виховання дітей, їх оздоровлення, фізичний розвиток для швидкої соціалізації в суспільстві.
	Навч рік з вересня 2021
	Формування позитивного ставлення до спорту
	Автор проєкту

	3
	Ефективне використання енергоресурсів на освітлення та опалення
	постійно
	Енергоекономія 
	Автор проєкту, працівники ЗДО

	ІІІ етап. Підсумки

	1
	Підготовка звітної документацї
	1 місяць
	Звіт з підсумками про виконану роботу
	Розпорядник коштів, автор проєкту

	2
	Презентація підсумків проєкту
	1 тиждень
	Висвітлення у ЗМІ , рекламний кліп у соцмереах про результати проєкту
	Автор проєкту



