Заходи щодо реалізації проекту:

	№
	Назва заходу
	Строки
	Результат
	Відповідальний

	І Підготовчий етап

	1.
	Створення робочої групи у закладі по реалізації проекту

	1 тиждень
	Створено групу, розподілені обов’язки
	Автор проекту, керівник закладу

	2.
	Підготовка необхідної документації на реалізацію проекту з розпорядниками коштів
	2 тижні
	Підписання договорів, отримання коштів
	Автор проекту, керівник закладу, балансоутримувач, розпорядники коштів

	3.
	Проведення тендерів на закупівлю
	1 місяць
	Договори з постачальниками
	Розпорядник коштів

	4.
	Отримання необхідного обладнання та меблів
	2 місяці
	Отримано необхідне обладнання та меблі
	Автор проекту, розпорядник коштів

	5.
	Підготовка приміщення
	[bookmark: _GoBack]3 місяці
	
	

	5.1
	Монтаж електро та мережевих кабелів
	1 тиждень
	Змонтовано електромережу, локальну мережу
	Розпорядник коштів, заклад освіти

	5.2
	Монтаж вікон та балконного блоку
	1 тиждень
	Встановлені вікна та балконний блок
	Розпорядник коштів, заклад освіти

	5.3
	Монтаж дверей
	1 тиждень
	Встановлені двері
	Розпорядник коштів

	5.4
	Поточний ремонт приміщення
	2 тижні
	Проведені ремонтні роботи приміщення
	Розпорядник коштів

	5.5
	Монтаж підлогового покриття
	1 тиждень
	Встановлене нове підлогове покриття
	Розпорядник коштів

	5.6
	Монтаж віконних фіранок «Жалюзі»
	1 тиждень
	Встановлено фіранки
	Розпорядник коштів

	5.7
	Встановлення натяжної стелі типу «Армстронг »
	1 тиждень
	Встановлена стеля
	Розпорядник коштів

	5.8
	Встановлення освітлення типу «Армстронг LED»
	1 тиждень
	Встановлене освітлення
	Розпорядник коштів

	5.9
	Встановлення меблів
	1 тиждень
	Мебльована кімната
	Розпорядник коштів

	5.10
	Встановлення обладнання та його налаштування
	1 тиждень
	Оснащене приміщення
	Розпорядник коштів, заклад освіти

	5.11
	Навчання педагогів та проведення майстер-класів
	1 тиждень
	Підвищення кваліфікації
	Заклад освіти

	ІІ Реалізація

	1.
	Проведення занять, консультацій, тренінгів, майстер-класів
	Навчальний рік з вересня 2020 
	· поліпшення рухової активності та дрібної моторики дітей;
·  розвиток мовлення дітей;
·  розвиток сенсорних функцій; 
· нормалізування психічних функцій, 
· зниження агресії;
·  підвищення емоційної стабільності та стресостійкості педагогів та батьків;
· попередження та профілактика вигорання педагогів
· нарощування інтелектуального потенціалу батьків та педагогів

	Заклад освіти

	2.
	Участь у конкурсах різного рівня
	Навальний рік з вересня 2020
	Призові місця
	Заклад освіти

	3.
	Проведення майстер-класів для спеціалістів та педагогів району та міста
	Навчальний рік  з вересня 2020
	Підвищення кваліфікації
	Заклад освіти

	ІІІ Підсумки

	1.
	Підготовка звітної документації
	1 місяць
	Звіт з підсумками про виконану роботу
	Розпорядник коштів, автор проекту

	2.
	Презентація підсумків проекту
	1 місяць
	Висвітлення у ЗМІ.
Рекламний кліп у соціальних мережах та на сайті закладу
	Автор проекту



