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Реалізація проекту «Змагання зі станової тяги та армреслінгу  2020. Кривий Ріг»» передбачає:

	Найменування етапу
	Термін здійснення
	Розпорядник коштів

	1.Укладання угоди з автором проекту.
	січень 2020 року
	Саксаганської районної у місті ради

	2. Розробка локації та організація співпраці з основними учасниками проекту.
	червень 2020 року
	Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту

	3.Проведення промоцій них заходів та запрошення спортсменів до участі у змаганнях.
	липень-серпень 2020
	Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту

	4.Вирішення організаційних питань по проведенню змагань.
	липень-серпень 2020
	Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту

	5.Залучення сторонніх фахівців з організації концертно-розважальної програми.
	вересень 2020 року
	Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту

	6.Проведення заходу.
	вересень 2020 року
	Саксаганської районної у місті ради, автор проекту та підрядні організації
























2. Докладний опис проекту:
1.Укладання угоди з автором проекту січень 2020 року 
2.1. Опис проблеми.
Проблема нинішнього покоління – це гіподинамія і безглузде проведення вільного часу за гаджетами чи вдома перед телевізорами. Багато хто навіть не знає, що у нашому місті є багато спортсменів, які можуть надихнути наших мешканців активно проводити свій час, спілкуватися з однодумцями та цілими сім’ями займатися спортом.    На нашу думку, треба підвищувати свідомість людей щодо ролі фізичної культури в житті. Бо рух – це життя. 
Цільова група – це молодь нашого міста, дорослі люди, які небайдужі до якості свого життя, та майбутнього своїх дітей.

2.2. Мета та завдання проекту 
	Проект спрямований на розв’язання стратегічних цілей «Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року», зокрема: на проведення заходів у сферах  охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, роботи з молоддю.

2.3. Технологія досягнення цілей  
Реалізація проектів передбачає:
· укладання угоди з автором проекту - січень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради);
· розробка локації та організація співпраці з основними учасниками проекту - червень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту);
· проведення промоцій них заходів та запрошення спортсменів до участі у змаганнях - липень-серпень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту);
· вирішення організаційних питань по проведенню змагань - липень-серпень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту);
· залучення сторонніх фахівців з організації концертно-розважальної програми  - вересень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради разом з автором проекту);
· проведення заходу - вересень 2020 року (головний розпорядник коштів Саксаганської районної у місті ради, автор проекту та підрядні організації).


2.4. Очікувані результати від виконання проекту 
Це популяризація здорового способу життя, підвищення свідомості та оздоровлення громадян нашого міста. Приклад того, куди можна спрямовувати  енергію, де находити підтримку і мотивацію для підвищення рівня життя свого і міста в перспективі.
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