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І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ 

	Назва проекту

	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4


	Район міста, у якому реалізовуватиметься проект
	Саксаганський

	Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект                    (визначені в пункті 3.7. Положення)
	3.7.2.1 Енергозбереження та енергоефективність

	Адреса автора проекту
	вул., Гетьманська, 3/88

	Телефон, факс, e-mail
	+38 (097) 370-33-21; milhouse1845@gmail.com

	Загальний бюджет проекту, 
у тому числі:
	1 399 864 грн
	100%

	· за рахунок коштів міського бюджету; 
	1 329 870 грн
	95%

	· за рахунок співфінансування
	69 994 грн 
	5%
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                                                       ІІ. ПРОЕКТ
1. Анотація проекту 
	Назва проекту
	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4

	Актуальність
	Застарілі будівлі стають однією із головних причин зниження економічого енергозабезпечення. 
 Тепловий комфорт у  приміщеннях, підвищює енергетичну ефективність будівель,  дає змогу зменшити поточні комунальні платежі, підвищює задоволеність пацієнтів та працівників.
Саме тому ми пропонуємо проект капітального ремонту внутрішніх мереж опалення  4-х поверхової будівлі Центру первинної медико — санітарної допомоги №4 за адресою вул. Володимира Великого ,21, що створить затишок та збереже тепло, зменшить поточні платежі.

	Перелік заходів
	1. Укладання угоди на виконання робіт.
2. Підготовка приміщень.
3. Демонтаж радiаторiв та застарілого трубопроводу.
4. Придбання та встановлення труб.
5. Прокладання трубопроводiв опалення з поліпропіленових труб.
6. Ізоляція для трубопроводів.
7.  Встановлення  терморегулятора.

	Результати реалізації
	Оновлення внутрішніх мереж опалення:
- створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників;

- зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46%

- підвищення  терміну експлуатації будівлі. 



	Обсяг коштів
	Згідно попередніх розрахунків на реалізацію проекту необхідно витратити   1 399 864 грн. 
Закладом раніше за власні кошти вже виконано та оплачено розробку проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення”, а саме  проектні роботи на суму 103 675 грн., та експертизу на суму 13 892 грн. (данні суми не включено до попередніх розрахунків)

	Джерела фінансування
	Фінансування проекту планується за рахунок коштів конкурсу “Громадський бюджет 2020” на суму - 1 329 870 грн., а також за рахунок внеску учасника конкурсу та його партнерів - 69 994 грн. 
Загальний бюджет проекту складає  - 1 399 864 грн.




2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми

Амбулаторія №1  ЦПМСД №4 обслуговує   35 415 осіб, в тому числі  дорослі — 33 216, діти — 2 199 осіб. Кількість пацієнтів, яких приймає за добу лікарі та процедурні кабінети - 350 осіб. Також в будівлі розташовано консультативно — діагностичний центр КП “Криворізька міська лікарня №4”, який надає амбулаторні послуги всім дорослим мешканцям Саксаганського району. Кількість працівників в будівлі  - 115 осіб.
 Рік забудови будівлі ЦПМСД №4 ( вул. Володимира Великого ,21) — 1978 р. З того часу ремонті роботи системи опалення не проводились.
Саме тому ми пропонуємо проект капітального ремонту внутрішніх мереж опалення  4-х поверхової будівлі Центру первинної медико — санітарної допомоги №4 за адресою вул. Володимира Великого, 21, що створить затишок та збереже тепло, зменшить поточні платежі.
2.2. Мета та завдання.

- створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників двох медичних закладів за рахунок ремонту внутрішніх мереж опалення
- зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46%;
- підвищення  терміну експлуатації будівлі. 
Завдання проекту:

1. Укласти договір на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та одержувачем коштів;
2. Виконати зобов’язуваня по співфінансуванню проекту;
3. Виконати роботи зі збереження тепла в примішеннях та підвищення теплоефективності у відповідності з проектом; 
4. Підготувати звіт по виконанню проекту;
5. Провести презентацію результатів проекту;
6. Здійснювати інформаційний супровід проекту під час його реалізації, шляхом інформування громадськості на сайті “Громадський проект”, на сайті УОЗ та в засобах масової інформації.

2.3. Технологія досягнення цілей.

Реалізація проекту буде здійснюватися шляхом:
·  фінансових механізмів – об’єднання фінансових ресурсів міського бюджету та спонсорських коштів;
	- майнових механізмів – здійснення ревізії виконаних робіт та встановленого обладнання;
	- економічних механізмів – підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій – економія щорічно до 46%.
2.3.1 План-графік реалізації проекту: 
	Термін
	Захід
	Відповідальний

	січень-лютий
	Укладання договіру на реалізацію проекту з головним розпорядником коштів та одержувачем коштів
	Головний розпорядник коштів, автор проекту

	березень-квітень
	Визначення підрядної організації виконавця робіт, шляхом проведення державних закупівель, згідно чинного законодавства
	Голова тендерного комітету. 

	травень-вересень
	Виконання будівельних робіт згідно проектних рішень
	Підрядна організація виконавець робіт

	листопад
	Підведення підсумків проекту
	Автор проекту, адміністрація закладу



2.4. Очікувані результати від виконання проекту.

- створення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників;
- зменшення теплових витрат та скорочення витрат бюджетних коштів за оплату теплової енергії на 46%
- підвищення  терміну експлуатації будівлі.
- зміцнення іміджу місцевої влади, набуття позитивного досвіду.
- проект дасть можливість покращити умови перебування дітей, дорослих (в тому числі вагітних) та працівників  двох медичних закладів:
- КНП “ЦПМСД №4” КМР 
- КП “КМЛ №4” КМР.
- В результаті реалізації проекту забезпечується якісна експлуатація приміщень.
- Підвищується ефективність використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів.
- Для міської влади реалізація проекту – це реалізація зміцнення довіри до влади, укріплення діалогу та порозуміння з громадою.
- Фінансова сталість проекту виявиться економічним поштовхом для впровадження енергозберігаючих технологій, дозволить підвищити ефективність господарської діяльності, зменшити неефективні витрати на утримання бюджетної сфери.
- Інституційна сталість проекту буде забезпечена шляхом подальшого утримання, збереження, обслуговування встановленого обладнання. Міська громада, інтереси якої представляє міська рада, - зацікавлені у збереженні досягнутих результатів.
